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	A4.2.2.5 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры
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	A4.2.2.3 Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам
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	получает входные данные из
	Утвержденный
	A4.2.2.4 Утверждение техно-рабочего проекта контролирующими органами
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	A4.2.3.3.3 Выполнение СМР

	
	
	
	
	получает входные данные из
	Утвержденный
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	A4.2.3.1.1 Поиск субподрядчиков в базе
	Руководитель проекта
	В течение одного рабочего дня.
	получает входные данные из
	Техно-рабочий проект
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	Техно-рабочий проект
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	В соответствии с заданием и условиями договора.
	получает входные данные из
	Техно-рабочий проект
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	Техно-рабочий проект. Отчет по маршрутам документа
	Страница 1 из 4



