
Функционально-стоимостной анализ процесса

Отчет

Процесс

	Название 
	A4.2.5 Пуско-наладочные работы

	Средняя длительность
	13д. 08:17:24  

	Средняя стоимость
	4,3372 тыс. руб.


Используемые ресурсы

Временные ресурсы

	№
	Название
	Смена
	Ставка в час
	Среднее время использования ресурса 
	Средняя стоимость использования ресурса, 
тыс. руб.

	1.
	Бухгалтер
	Смена 1
	100
	руб.
	0:21:28
	0,0358

	2.
	Заказчик
	Смена 1
	0
	руб.
	1:06:40
	0

	3.
	Заместитель директора по производству
	Смена 1
	300
	руб.
	0:10:44
	0,0537

	4.
	Инструмент
	Смена круглосуточная
	35
	руб.
	2д. 02:06:40
	1,7539

	5.
	Компьютер
	Смена круглосуточная
	40
	руб.
	5:18:53
	0,2126

	6.
	Мастер
	Смена 1
	100
	руб.
	21:39:37
	2,166

	7.
	Руководитель проекта
	Смена 1
	180
	руб.
	0:30:44
	0,0922

	
	Сумма
	4,3143


Материальные ресурсы

	№
	Название
	Стоимость
	Среднее используемое количество ресурса
	Средняя стоимость использования ресурса, 
тыс. руб.

	1.
	Лист бумаги формата А4
	0,3
	руб.
	9,67
	шт.
	0,0029

	2.
	Принтер (печать 1 листа)
	2
	руб.
	10
	шт.
	0,02

	
	Сумма
	0,0229


Средние значения времени и стоимости подпроцессов

	№
	Процесс
	Время выполнения 
	Время ожидания
	Время в очереди
	Время в ожидании материальных ресурсов
	Полное время
	Стоимость,
тыс. руб.

	1.
	A4.2.5.1 Выполнение пуско-наладочных работ
	15:33:06
	0:00:00
	5д. 16:27:55
	0:00:00
	6д. 08:01:02
	3,1881

	2.
	A4.2.5.2 Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах
	4:36:53
	0:00:00
	2д. 09:58:16
	0:00:00
	2д. 14:35:10
	0,6582

	3.
	A4.2.5.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры
	0:20:00
	0:43:26
	1:35:10
	0:00:00
	2:38:37
	0,0559

	4.
	A4.2.5.4 Подписание документации по пуско-наладочным работам
	0:10:00
	4:02:04
	12:46:33
	0:00:00
	16:58:37
	0,05

	5.
	A4.2.5.5 Передача документации по пуско-наладочным работам заказчику
	0:10:00
	0:38:57
	1:17:14
	0:00:00
	2:06:12
	0,03

	6.
	A4.2.5.6 Утверждение документации и акта выполненных работ
	1:02:04
	8:19:39
	23:39:18
	0:00:00
	1д. 09:01:02
	0

	7.
	A4.2.5.7 Внесение документации по пуско-наладочным работам в папку проекта
	0:20:00
	8:15:55
	22:23:42
	0:00:00
	1д. 06:59:37
	0,06


Средние затраты времени и стоимости подпроцессов на однократное выполнение процесса

	№
	Процесс
	Частота в рамках вышележ. процесса
	Время выполнения
	Время ожидания
	Время в очереди
	Время в ожидании материальных ресурсов
	Полное время
	Стоимость,
тыс. руб.

	1.
	A4.2.5.1 Выполнение пуско-наладочных работ
	1,0741
	16:42:13
	0:00:00
	6д. 02:34:26
	0:00:00
	6д. 19:16:40
	3,4243

	2.
	A4.2.5.2 Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах
	1,0741
	4:57:24
	0:00:00
	2д. 14:15:55
	0:00:00
	2д. 19:13:20
	0,707

	3.
	A4.2.5.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры
	1,0741
	0:21:28
	0:46:40
	1:42:13
	0:00:00
	2:50:22
	0,06

	4.
	A4.2.5.4 Подписание документации по пуско-наладочным работам
	1,0741
	0:10:44
	4:20:00
	13:43:20
	0:00:00
	18:14:04
	0,0537

	5.
	A4.2.5.5 Передача документации по пуско-наладочным работам заказчику
	1,0741
	0:10:44
	0:41:51
	1:22:57
	0:00:00
	2:15:33
	0,0322

	6.
	A4.2.5.6 Утверждение документации и акта выполненных работ
	1,0741
	1:06:40
	8:56:40
	1д. 01:24:26
	0:00:00
	1д. 11:27:46
	0

	7.
	A4.2.5.7 Внесение документации по пуско-наладочным работам в папку проекта
	1
	0:20:00
	8:15:55
	22:23:42
	0:00:00
	1д. 06:59:37
	0,06

	
	Сумма
	
	23:49:15
	23:01:06
	11д. 09:27:02
	0:00:00
	13д. 08:17:24
	4,3372


Распределение длительности процесса
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Распределение стоимости процесса
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Диаграмма суммарной средней длительности подпроцессов
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Диаграмма суммарной средней стоимости подпроцессов
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