Отчет по результатам имитации
Отчет

Имитация

	Процесс
	A4.2.4 Пуско-наладочные работы

	Время выполнения
	4,8666 сут

	Стоимость
	19,5445 тыс. руб.


Используемые ресурсы

Временные ресурсы
	№
	Название
	Ставка в час
	Время использования ресурса, 
сут
	Стоимость использования ресурса, 
тыс. руб.

	1. 
	Заместитель директора по производству
	300,00
	руб.
	0,0259
	0,1870

	2. 
	Инструмент
	35,00
	руб.
	2,0000
	8,4000

	3. 
	Компьютер
	40,00
	руб.
	0,6556
	0,6297

	4. 
	Мастер
	100,00
	руб.
	2,5000
	7,2000

	5. 
	Руководитель проекта
	180,00
	руб.
	5,0698
	2,9802

	
	Сумма
	19,3969


Материальные ресурсы
	№
	Название
	Стоимость
	Количество ресурса
	Стоимость использования ресурса, 
тыс. руб.

	1. 
	Лист бумаги формата А4
	0,30
	руб.
	86,4700
	шт.
	0,0262

	2. 
	Почтовые услуги
	50,00
	руб.
	1,9501
	раз.
	0,0975

	3. 
	Принтер (печать 1 листа)
	2,00
	руб.
	12,4700
	шт.
	0,0255

	
	Сумма
	0,1492


Время и стоимость подпроцессов
	№
	Название
	Время выполнения
	Время ожидания
	Стоимость процесса
	Частота в рамках вышележащего процесса
	Суммарное время выполнения
	Суммарное время ожидания
	Суммарное полное время
	Суммарная стоимость процесса

	1. 
	A4.2.4.1 Выполнение пуско-наладочных работ
	2,00
	сут
	0,00
	сут
	13,22
	тыс. руб.
	1,00
	2,00
	сут
	0,00
	сут
	2,00
	сут
	13,22
	тыс. руб.

	2. 
	A4.2.4.2 Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах
	0,50
	сут
	0,00
	ч
	2,89
	тыс. руб.
	1,00
	0,50
	сут
	0,00
	ч
	0,50
	сут
	2,89
	тыс. руб.

	3. 
	A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счет-фактуры. Внесение отчета в папку проекта
	1,50
	ч
	0,00
	ч
	0,34
	тыс. руб.
	2,49
	3,74
	ч
	0,00
	ч
	3,74
	ч
	0,84
	тыс. руб.

	4. 
	A4.2.4.4 Утверждение акта выполненных работ и счет-фактуры
	15,00
	мин
	0,00
	ч
	0,08
	тыс. руб.
	2,49
	37,35
	мин
	0,00
	ч
	37,35
	мин
	0,19
	тыс. руб.

	5. 
	A4.2.4.5 Передача акта выполненных работ и счет-фактуры заказчику
	30,00
	мин
	0,00
	ч
	0,14
	тыс. руб.
	1,95
	58,50
	мин
	0,00
	ч
	58,50
	мин
	0,27
	тыс. руб.

	6. 
	A4.2.4.6 Утверждение акта выполненных работ
	2,00
	ч
	0,50
	сут
	0,00
	тыс. руб.
	1,95
	3,90
	ч
	0,98
	сут
	27,30
	ч
	0,00
	тыс. руб.

	7. 
	A4.2.4.7 Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта
	10,00
	мин
	1,00
	сут
	0,03
	тыс. руб.
	1,00
	10,00
	мин
	1,00
	сут
	1450,00
	мин
	0,03
	тыс. руб.


Распределение времени выполнения процесса
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Распределение стоимости процесса
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