
A5.6.1 Планирование ремонта ОИТИ



Владелец процесса

- Главный энергетик (Служба главного энергетика) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование»
- Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту (Техническая дирекция) – в отношении предмета деятельности «Здания и сооружения»

Исполнители процесса

- Отдел капитального строительства и ремонта (Техническая дирекция) – в отношении предмета деятельности «Здания и сооружения»
- Служба главного энергетика (Техническая дирекция) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование»

Результат выполнения: предварительно сформированный график ППР ОИТИ

Нормативно-методическая и плановая документация

- Платежный бюджет

Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Замечания о состоянии ОИТИ	Акт обследования зданий/ сооружений Дефектная ведомость Журнал дефектов Оперативный журнал Технический (аварийный) акт	Кап. стр-во и энергетика	А5.5.2 Осмотр ОИТИ
2.	Материалы и запчасти	Запчасти Материалы	Кладовщик цеха	А6.6.2 Передача ресурсов
3.	Прогноз аварийных ситуаций	Служебное письмо с прогнозом об отказах ОИТИ	Кап. стр-во и энергетика	А5.1.3 Прогнозирование аварийных ситуаций, мероприятий по их предотвращению

Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Заявка на финансирование ОИТИ	Финансовый план (ПТО)	Начальник бюро бюджетирования и налогов	A8.4.3 Формирование платежного бюджета
2.	Заявки на материалы и запчасти	Заявка на запчасти Заявка на материалы	Начальник экономического бюро	A6.1 Планирование закупок
3.	План расходов и затрат ОИТИ	План расходов и затрат (ОИТИ)	Экономист	A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство
4.	Предварительный график ППР	График ППР на год План-график ППР на месяц	Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования	A5.6.2 Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО

Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Платежный бюджет	Платежный бюджет	Начальник отдела финансового анализа и планирования	A8.4.5 Балансировка платежного бюджета

Описание подпроцессов

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
1.	A5.6.1.1 Планирование ремонтов зданий и сооружений	Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту	Отдел капитального строительства и ремонта	Вход	Замечания о состоянии зданий и сооружений	Акт обследования зданий/ сооружений Дефектная ведомость	Предварительный график ППР	График ППР на год План-график ППР на месяц
					Материалы и запчасти	Запчасти Материалы		
					Прогноз аварийных ситуаций	Служебное письмо с прогнозом об отказах ОИТИ		
2.	A5.6.1.2 Планирование	Главный	Группы	Вход	Замечания о	Дефектная	Предварительный	График ППР на год

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
	ППР оборудования ОИТИ	энергетик	планирования ППР оборудования ОИТИ		состоянии оборудования ОИТИ	ведомость Журнал дефектов Оперативный журнал Технический (аварийный) акт	график ППР	План-график ППР на месяц
					Материалы и запчасти	Запчасти Материалы		
					Прогноз аварийных ситуаций	Служебное письмо с прогнозом об отказах ОИТИ		
3.	А5.6.1.3 Планирование потребности в сторонних услугах по ремонту ОИТИ	Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик	Кап. стр-во и энергетика	Вход	Прогноз аварийных ситуаций	Служебное письмо с прогнозом об отказах ОИТИ	Предварительный график ППР	График ППР на год План-график ППР на месяц