A9.1.1.2.12 Выявление с помощью ИС критических цеховых заказов и соответствующих им заказов на продажу, влияющих на выполнимость плана

Исполнители процесса

- Инженер-плановик (Группа планирования производства)

Требования к срокам: В течение 0,5 дней

Нормативно-методическая и плановая документация

- Маршрутная карта
- Математическая модель
- Нормы по станкочасам
- Операционная карта
- Отчет о доступных производственных мощностях
- Собственный чертеж изделия
- Технологическая инструкция
- Технологическая разработка
- Технологический процесс
- Технологическое указание
- Управляющая программа для станков с ЧПУ
- Чертеж на инструмент
- Чертеж на оснастку

Инструкция

Цеховые заказы, влияющие на дату выпуска ГП на склад, включаются в анализируемый список.

Входы процесса

№	Название	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	График производства – балансировка не прошла	График запуска цеховых заказов на выполнение Цеховой заказ	Инженер-плановик	A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах
2.	Список критических цеховых	Цеховой заказ	Инженер-плановик	A9.1.1.2 Формирование графика

№	Название	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
	заказов			производства и потребности в ресурсах

Выходы процесса

№	Название	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Список критических заказов	Заказ на продажу Цеховой заказ	Инженер-плановик	A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах