# A9.1.1.1.2 Выработка окончательного графика ППР

**Исполнители процесса**

- Инженер-плановик (Группа планирования производства)

**Требования к срокам:** В течение 2 рабочих дней после получения

**Входы процесса**

| № | Название | Объекты | Поступает от | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | График ППР на месяц не согласован | План-график ППР на месяц | Инженер-плановик | A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц |
| 2. | План-график ППР на месяц | План-график ППР на месяц | Инженер-плановик | A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц |

**Выходы процесса**

| № | Название | Объекты | Передается | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | План-график ППР на месяц | План-график ППР на месяц | Инженер-плановик | A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц |